

出張報告書

令和元年12月24日

市議会議長 米田 貴志 様

会 派 名 きしわだ未来

代表者氏名 反甫 旭

下記のとおり報告します。

記

- 1 目 的 先進都市視察のため
- 2 出 張 先 愛知県半田市
- 3 出張期間 令和元年12月18日
- 4 出張者氏名 反甫 旭
- 5 てん末報告 別紙の通り

愛知県半田市

日時：令和元年12月18日10:00～12:00

調査事項：新庁舎建設について

説明員：江原 包光（総務部総務課 課長）

石島 貴伸（総務部総務課 主査）

石川 修平（総務部総務課）

○新庁舎建設に係る経緯について

- 昭和 63 年 3 月 半田市新庁舎建設基金条例の設置
- 平成 15 年度 本庁舎及び第 2 庁舎の耐震改修工事に向けた耐震診断
- 平成 16 年 4 月 庁舎整備検討プロジェクトチームの設置
- 平成 16 年度 市議会新庁舎建設特別委員会
委員会開催 10 回
先進地視察 4 か所
- 平成 17 年 2 月 庁舎整備検討プロジェクトチーム中間報告
- 平成 17 年度 市議会新庁舎建設特別委員会
委員会開催 7 回
先進地視察 5 か所
- 平成 18 年 3 月 新庁舎検討委員会設置
半田市新庁舎整備基本構想（素案）の策定
- 平成 18 年 9 月 基本構想（素案）に対する市民意見の募集
- 平成 19 年 11 月 新庁舎検討委員会報告書及び新庁舎整備基本構想策定
- 平成 20 年 6 月 市民アンケート実施
- 平成 20 年 9 月 市民アンケート集計
- 平成 21 年 1 月 新庁舎整備のあり方についてのパブリックコメント実施
- 平成 21 年 6 月 パブリックコメント集計
- 平成 22 年 12 月 基本設計完了
- 平成 23 年 1 月 半田市新庁舎建設基本設計パブリックコメント実施
- 平成 23 年 2 月 近隣説明会実施「周辺道路への影響について」
- 平成 23 年 5 月 パブリックコメント回答公表
- 平成 24 年 7 月 ユニバーサルデザインに係る意見交換会実施
- 平成 25 年 8 月 工事請負契約の締結、工事監理業務委託契約の締結
建設工事に係る地元説明会の実施
- 平成 27 年 1 月 供用開始

【考察】

半田市新庁舎の建設費用は総事業費 6,428,261 千円で、国の地域の元気臨時交付金（庁舎建設）、社会資本整備総合交付金（庁舎建替え）、社会資本整備総合交付金（非常用発電設備）、県のあいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金（植栽）を利用した。現在は建設費が高騰しており、同じ金額では建設できないとのことであった。

防災面では、「市民の命を守る新庁舎」をコンセプトに様々な工夫がされていた。1 階のレストランは、災害時に炊き出し場所として活用でき、運営業者とも「大規模災害時における炊出し等に関する協定書」を締

結している。そして、南海トラフ巨大地震に備え、1階の床の高さを海拔3.5mに設定していた。本市も沿岸部に近い場所に建設が予定されている。大規模災害への対策を万全にしなければならない。

庁内を案内していただいたが、キッズコーナーや授乳室の設備が充実しており、本市でも必要だと感じた。今回の視察で学んだことを踏まえ、本市の喫緊の課題である庁舎建設に取り組んでいきたい。

以上