

屋内プールの整備の進捗状況について

(1) 経過

- 令和3（2021）年3月 岸和田市立社会体育施設再編基本方針策定
- 令和6（2024）年2月 屋内プール整備方針策定
- 令和6（2024）年8月 岸和田市屋内プール整備基本構想策定

(2) 今後の取組予定

- 令和7（2025）年11月 岸和田市屋内プール整備基本計画策定
岸和田市立社会体育施設再編第2期実施計画（市民プール編）策定
- 令和8（2026）年度 DBO事業者の公募・選定、契約締結
- 令和9～10（2027～2028）年度 設計、工事
- 令和11（2029）年度 供用開始