策定スケジュール


令和2年度
令和3年度
令和４年度
７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
基礎調査・ビジョンと体系化等の検討
基 本 構 想 作 成
基 本 計 画 作 成
計 画 書 編 集(完全版、概要版)
(1)基礎調査・分析
ア 市の特性等の整理・分析
データ収集・整理
イ 人口・世帯数等推計の整理・分析
資料収集 分析調整 補正設定
ウ その他整理・分析
文献収集・整理
エ 分野別計画、国・府との関連計画等の把握
データ収集・整理
オ 基礎調査報告書作成
中間報告
報告書提出
(2)アンケート調査による市民意識等の把握・分析
ア 市民向け（全世代対象）
イ 市民向け（若年・子育て世代対象）
ウ 地区市民協議会向け
調査票作成・発送
〆切→分析
アンケート
とりまとめ
報告書作成
エ 事業者・団体ヒアリング
企画・ヒアリング実施
(3) まちづくり市民懇話会
STEP0：導入
STEP1：岸和田の特徴の共有
STEP2：岸和田の将来像の検討
STEP3：将来像の実現に向けて
STEP4：計画の進行管理の検討
ア 開催日
企画・準備
イ とりまとめ（資料の作成）
とりまとめ
(4) 庁内検討会議
(5) 政策決定会議
(6) 総合計画審議会
① 基本構想骨子案
② 基本構想素案 基本計画骨子案
③ 基本構想案 基本計画素案
④ 基本構想案（パブコメ案） 基本計画素案
⑤ 基本構想案 基本計画案
⑥ 基本構想（確定） 基本計画（確定）
(7)次期総合計画作成
ア 市長ヒアリングの実施
説明
イ 職員アンケートの実施
項目設定 票作成 配付・回収 集計・まとめ
ウ 各部課ヒアリングの実施
項目設定 日程調整 ヒアリングの実施 まとめ
エ 総合計画案作成
基本構想
策定方針の検討
構成設定・骨子案の検討
基本構想素案の検討
骨子案の作成
パブコメ踏まえ修正
基本構想案の作成
パブコメ踏まえ修正
基本計画
基本計画素案作成
審議会等踏まえて修正
みんなでめざそう値
指標・役割分担の検討
オ パブリックコメント実施
パブコメ
対応検討
パブコメ
対応検討
カ 広報支援（PR 動画作成）
動画構成の検討
作成編集
キ 最終案作成
デザイン編集
デザイン修正
印刷製本
ク 広報パンフレット作成
パンフレット作成
印刷製本
ケ 全体概要版の作成
概要版作成
印刷製本
(8)市民説明会
資料作成
説明会
資料作成
説明会
■市議会
議決