
<凡例>
：市立認定こども園
：民間認定こども園
地域／施設名
前期
中期
後期　※再編方針を修正して R16 まで期間延長
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15～16
都市中核
東光幼稚園【敷地活用】
R6.4 開園認定
済
岸城幼稚園
浜幼稚園
浜保育所
城内保育所
朝陽幼稚園
千喜里保育所
大宮幼稚園
大宮保育所
転園
図書館の移転計画に合わせて
再編計画を公表予定。
認定
最速の場合
R17.4 開園
②認定
R14.4 開園
事業者選定済
R10.4 開園認定
岸和田北部
春木幼稚園【敷地活用】
春木保育所
大芝幼稚園
認定
R8.4 開園
城北幼稚園
新条幼稚園
城北保育所
状況を踏まえ、設置の必要性について判断。
葛城の谷
旭幼稚園
太田幼稚園【敷地活用】
旭保育所
認定
R7.4 開園
修斉幼稚園
東葛城幼稚園
天神山幼稚園
修斉保育所
久米田
八木北幼稚園
八木幼稚園
八木北保育所
八木南幼稚園
①認定
R12.4 開園
八木南幼稚園の
入園状況等を見て、
再編時期を決定。
（新設民間園）
岸和田中部
常盤幼稚園
光明幼稚園
桜台保育所【敷地活用】
③
児童の入園状況を考慮し、
あり方を決定。
再編実施中
認定
R9.4 開園
R5.4 開園認定
牛滝の谷
城東幼稚園
山直北幼稚園
山直北保育所
山直南幼稚園
山滝幼稚園
各園の入園状況等を見て、
再編・閉園時期等を決定。