平成29年度　空き家対策　年間スケジュール予定

資料 10

協議会	事業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1回	★ 空家等対策計画	(計画策定支援業務発注予定)											
7/21	・現状把握と課題整理												
↓	・基本方針(骨子)の検討												
2回	・空家等対策計画(素案)の作成												
10/○	・空家等対策計画(原案)の作成			委員委嘱									
↓	・空家等対策計画(案)の作成			協議会規則									
3回	・空家等対策計画の策定			会長選出									
1/○	・パブリックコメント			実態調査結果									
	・周知啓発			現状と課題									
				庁内連絡会議									
	★ 法定協議会			取組状況など									
	・空家等対策協議会			第1回 7/21 ◎			第2回 10/○ ◎			第3回 1/○ ◎			
	(協議事項)			(組織・運営、骨子案)				(計画原案)			(計画案)		
	・委員推薦依頼、市民公募												
	★ 専門委員会												
	○ 庁内空き家対策連絡会議 幹事会		第1回 4/17	第2回 ◎	7/3			第3回 ◎	10/○		第4回 ◎	1/○	
	○ 庁内空き家対策連絡会議 分科会(※必要に応じて随時開催)												
	・空き家実態調査(終了)												
	・空家等対策計画策定			7/10◎	第1回		第2回 ◎ 9/○			第3回 ◎ 12/○			
	・空家等利活用		第1回	◎ 6/7		第2回	◎ 8/○		第3回	◎ 11/○			
	・老朽空き家対策		第1回	◎ 6/7		第2回	◎ 8/○		第3回	◎ 11/○			
	○ 庁内空き家対策連絡会議 全体会			第1回	◎ 7/12			第2回 ◎	10/○		第3回 ◎	1/○	
	○ 政策決定(調整)会議								◎ 11/○			◎	2/○(予備)
									◎ 11/○	(議員説明)			