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岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務スケジュール（案） 

 

       

※上記に示すスケジュールは参考スケジュールとし、技術提案により業務期間が短縮される場合に限っては、技術提案におけるスケジュールを優先する。 

本庁舎整備(延べ面積：約13,400㎡)

駐車場整備（人工地盤）

各施設解体

上下水道局倉庫整備（料金課・下水道整備課）

上下水道局倉庫整備（上水道工務課）

1 2 3 4 6 7 8
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

5
2030年度

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

建設工事

基本・実施設計（約24か月）

建設工事(約33か月)

基本・実施設計

建設工事(約6か月)

プレハブ会議室・倉庫解体

上下水道局倉庫解体工事

公用車車庫解体工事

現庁舎解体工事

基本・実施設計

建設工事

基本・実施設計

本契約

（令和6年3月下旬頃）

事業完了

（令和12年３月頃）

移転

基本設計 実施設計

新庁舎供用開始

（令和10年度中）

令和6年3月下旬頃～令和12年３月頃

解体設計 解体

移

転

移

転

設計

施工

施工

解体設計 解体

解体解体設計

解体設計 解体

設計

設計

施工

施工

設計


