






令和3年度 ビジョン及びプラン改定スケジュール

内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	現ビジョン・プランの進捗評価							現ビジョン進捗評価 現プラン進捗評価					
2	社会的潮流の整理												
3	岸和田市産業の現状把握												
①	統計データ等の整理・分析												
②	事業者アンケート												
③	事業者ヒアリング												
4	課題整理												
5	新ビジョン・プラン案の作成								素案				
6	岸和田市産業活性化推進会議及びワーキングの運営		▲ 第1回委員会 ・委嘱と委員長等選任 ・現ビジョン・プランの進捗評価方法について ・ビジョン・プランの改定について		△ 第1回ワーキング ・現プランの進捗評価	△ 第2回ワーキング ・現ビジョンの進捗評価 ・個別議題議論		▲ 第2回委員会 ・現ビジョン・プランの総括 ・新ビジョン・プラン骨子案検討 ・重要施策の決定	▲ 第3回委員会 ・新ビジョン・プラン素案の検討 ・パブコメ確認 △ 第3回ワーキング ・予備			▲ 第4回委員会 ・新ビジョン・プラン最終案の確認	
7	パブリックコメントの実施												
8	計画書及び概要版の作成												