



岸和田市庁舎整備に関するこれまでの経緯（～令和2年度）



庁内での検討（庁舎建替庁内検討委員会等）




R元年度

R2年度

岸和田市新庁舎整備基本計画を策定


- 庁舎規模 ⇒ 約15,400㎡（延床面積）※別館・第2別館除く
- 配置計画 ⇒ 2棟建て（北館：窓口関係、南館：議会・企画・総務関係）
- 概算事業費 ⇒ 131.6億円（財源に市町村役場機能緊急保全事業を活用）
- 完成予定 ⇒ 北館・立駐・仮設庁舎：令和7年度、南館：令和10年度



※配置はあくまでイメージです。詳細の配置・形状は、基本・実施設計において決定します。

岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザル ※ 契約議案否決

- 事業手法 ⇒ （基本・実施）設計・施工一括発注（デザインビルド）
- 提案上限 ⇒ 127.05億円



今後の課題

- 市町村役場機能緊急保全事業（令和2年度中に実施設計着手が必要）の起債活用ができないことによる財源確保の課題（約30億円の負担増）
- 財源を確保できない場合、新庁舎の条件（規模等）を見直さざるを得ない