

人・農地プランの実質化に向けた工程表

対象地区	集落名	工程											
		令和元年度				令和2年度				令和3年度			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
有真香	天神山町、神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町				①					②	②	③	④
南掃守	八阪町、下松町、上松町、門前町、尾生町、三ヶ山町				①					②	②	③	④
山直上	包近町、山直中町、稲葉町、積川町				①					②	②	③	④
土生郷	土生町、作才町、畑町、極楽寺町、流木町、行遇町				①					②	②	③	④
山滝	内畑町、大沢町				①					②	②	③	④
東葛城	河合町、相川町、神於町、上白原町、塔原町、白原町				①					②	②	③	④

<人・農地プラン実質化の取組 >

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による状況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランとりまとめ手続

※ ①から④までは例示です。取組内容については細分化するなど地域の実情に応じて人・農地プランの実質化を適宜行います。