


令和4年度 産業振興新戦略プラン【改定版】（旧計画）の進行管理

本市の産業振興施策についてワーキンググループにより進捗状況の整理（評価）を行い、施策評価表を作成、岸和田市産業活性化推進委員会を開催し、施策評価表をもとに協議をすすめる、事業の見直しや新規事業を実施し産業振興を進めていく。

産業振興新戦略プラン【改定版】に基づく評価は今年度が最終のため、新・産業ビジョン岸和田（岸和田市産業振興基本計画）の内容も念頭に入れて評価を行う。



① 施策シートの作成

各事業の進行管理を行うため、「施策評価シート」を作成します。

② ワーキンググループによる進捗状況の整理

戦略の柱に沿った3つの「ワーキンググループ」（別紙）を設置し、各施策の進捗状況の整理を行います。基本方針ごとに、どこまで実行できたか、何が実行できなかったか、その理由は何かについて確認し、評価します。

③ 岸和田市産業活性化推進委員会の開催

本プラン策定に携わった「岸和田市産業活性化推進委員会」により、ワーキンググループの評価を参考に、積み残し施策の対応や新たな追加施策について意見交換・評価し、必要であれば施策を追加します。

■進行管理のスケジュール

進行管理にあたっては、次のスケジュールで実行していきます。

	事業実施年度			
	4 月 ~ 5 月	6 月 ~ 7 月	8 月	9 月 ~ 3 月
○事業評価シートの作成	-----→	-----	-----	-----→
○ワーキンググループによる検討		②		
○岸和田市産業活性化推進委員会の開催	①		③	
○施策の見直し及び新規事業の検討				④ -----→

- ① 前年度事業の報告と当該年度の施策の確認。
- ② 各施策の進捗状況と課題の整理（評価）。施策内容の改善、新たな施策の検討。
- ③ ワーキンググループの施策評価を受け、次年度以降の方向性について意見交換。
- ④ 産業活性化推進委員会の意見を受け、必要があれば再検討を行う。