地球温暖化対策実行計画改定・策定スケジュール 令和6 (2024)年 令和 4 (2022)年 令和 5 (2023)年 項目 令和 4 (2022) 年度 令和 5 (2023) 年度 4月 5月 10月 11月 12月 7月 9月 10月 11月 12月 6月 8月 9月 1月 | 2月 | 3月 4月 5月 6月 8月 1月 2月 中間報告 実行計画の諮問 01 環境審議会 実行計画骨子の審議 実行計画素案の審議 02 環境審議会温暖化対策専門部会 推進会議の役割・ 幹事会の設置を説明 幹事選出の依頼 03 岸和田市ゼロカーボン推進会議 実行計画 各課における施策検討を依頼 素案作成 04 岸和田市ゼロカーボン推進会議幹事会 05【令和4年度】 06 (1) 文献調査等 |07||(2)現行計画の評価、方向性、課題の把握 08 (3)温室効果ガス排出量分析・評価 09 (4) 温室効果ガス削減施策の検討 ①各課の業務内容整理 ②補助金メニュー整理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ③各課への施策案等(フォーマット)作成 ④各課への施策案提示・各課ヒアリング ⑤各課における施策検討 ⑥各課施策のとりまとめ ⑦施策の効果を温室効果ガス削減量に換算 ⑧各課施策へフィードバックと幹事会(各課)による施策再検討 18 (5) 地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)の骨子整理 19 (6) 補助金申請関係(地域再エネ導入戦略策定、その他) 20 【令和5年度】 21 (1)住民・事業者意識調査 質問作成、発送準備 発送、回収、分析 24 (2)検討事項 将来ビジョン、脱炭素シナリオ検討 削減目標・再エネ導入目標及び施策、指標検討 重点事業、優先事業、プロジェクトの検討 本市で優先的に取り組む分野、具体的な取り組みに関する提案 脱炭素先行地域の検討・モデル地域の抽出 気候変動影響への対策(緩和・適応策、吸収源対策等)の検討 推進体制・進捗管理手法の検討 検討結果のGIS化 33 (3) 地域再工ネ導入戦略策定(補助金交付規定) 34 (4) 地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)の素案作成 令和5年6月頃を目途に 委託業者を決定 35 (5) パブリックコメント 36 (6) 地球温暖化対策実行計画 (区域施策編・事務事業編) 策定 (改訂) 1 1 1 1 職員研修