


令和5年度 新・産業ビジョン岸和田の進行管理（案）

本市の産業振興施策について、「岸和田市産業活性化推進委員会」において評価シートを作成するにあたり、ワーキンググループにより進捗状況の整理（評価）を行います。

ワーキング実施後、第2回岸和田市産業活性化推進委員会を開催し、ワーキンググループにおける評価や意見を踏まえた協議を進め、評価シートを作成します。

作成した評価シートを基に、施策及び事業の見直しや新規事業を実施し、産業振興を進めます。



① 新・産業ビジョン岸和田各施策の実行

新・産業ビジョン岸和田に基づき、各施策を実行します。

②③ 評価シートに基づく施策の実績等を確認

評価シートに基づき実施した事業の実績と今後の取組等を確認します。

④ ワーキンググループによる進捗状況の整理

2つの「ワーキンググループ」（資料2）を設置し、各施策の進捗状況の整理を行います。

基本施策ごとに、どこまで実行できたか、何が実行できなかったか、その理由は何かについて確認し、評価します。

⑤⑥ 岸和田市産業活性化推進委員会の開催 及び 評価シートを作成（完成）

新・産業ビジョン岸和田の策定に携わった「岸和田市産業活性化推進委員会」により、ワーキンググループの評価を参考に、積み残し施策の対応や新たな追加施策について意見交換・評価し、必要であれば施策を追加します。

⑦ 施策の見直し・新規事業の検討

新・産業ビジョン岸和田の「評価シート」に基づき、事業等の見直しや新規事業を検討します。

■進行管理のスケジュール

進行管理にあたっては、次のスケジュールで実行していきます。

内容	実施時期			
	4月～5月	6月～7月	8月	9月～3月
評価シートの作成			▶	
ワーキンググループによる検討		(2)		
岸和田市産業活性化推進委員会の開催	(1)		(3)	
施策の見直し及び新規事業の検討				(4)

- (1) 前年度に実施した事業及び当該年度の施策を確認します。
- (2) 各施策の進捗状況と課題の整理（評価）を行い、施策内容の改善や新たな施策の実施を検討します。
- (3) ワーキンググループにおける各施策の評価を受け、次年度以降の方向性について意見交換を行います。
- (4) 産業活性化推進委員会の意見を受け、必要があれば各施策及び事業の内容について再検討を行います。