	1	2	3	4	5	6	7	8
	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度
	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
	本契約 (令和8年6月下旬頃)					新庁舎竣工 (令和13年4月下旬	新庁舎供用(令和13年	
	全体事業期間5年(令和6年7月上旬頃~令和13年6月下旬頃)							
本庁舎整備(延べ面積:約17,500㎡)								
基本・実施設計(約24か月)		基本設計	実施設計					
建設工事(約36か月)外構含む					施工		移転	
仮設駐車場整備※注1								
設計•許認可		設計•手線	,					
造成工事			施工		場運用			
附属施設解体•整備								
倉庫※2			解化	解体・整備				
福祉総合センター作業室※2			解化	解体·整備 ▶設計 —	仮使用			
災害対策物資備蓄倉庫※2				解体•整備 <mark>▶</mark> 設計 ●	仮使用		>	
現庁舎等解体設計								
解体設計					調査·設計		固	协地活用(別途)

[※]注1 仮設駐車場整備は、技術提案の内容により整備時期が変更、新庁舎整備工事中に駐車場の切り替えが発生又は整備が不要となる場合がある。

[※]注2 各施設の解体・整備時期は技術提案により変更となる場合がある。

[※]上記に示すスケジュールは参考スケジュールとする。