

工程表

名称	岸和田市貝塚市斎場整備運営事業		
契約期間	令和5年3月3日	～	令和9年3月31日

工程名	令和6年度												令和7年度												令和8年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工事監理業務																																				
造成工事																																				
建築工事																																				
既存斎場解体工事																																				
試運転・開業準備																																				
維持管理・運営業務																																				

★ R8.4新斎場運営開始
 (既存斎場解体・整備のため部分開業) 全面開業

備考	
----	--