

全体大スケジュール

		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
	事業年度	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
新庁舎建設		業者選定 基本設計 実施設計			業者選定 工事				新庁舎業務開始
新庁舎情報ネットワーク環境構築方針策定業務	策定事業者調達		事業者決定 契約						
	新庁舎情報ネットワーク環境構築方針策定			成果品 支払	方針完了				
	新庁舎情報ネットワーク環境構築調達仕様書作成					成果品 支払	仕様書完了 成果品 支払		
	設計業者との調整								
	PMO支援								
新庁舎情報ネットワーク環境構築業務	構築事業者調達					予算要求	事業者決定		
	工事施工業者との調整								
	PMO支援								
	新庁舎情報ネットワーク環境構築							構築完了	