

資料2

第6次障害者計画・第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定スケジュール(案)			
年	月	具体的な作業内容	会議(障害者施策推進協議会)
R8	1月	策定業務委託事業者入札	
	2月	策定業務委託契約締結	
	3月	当事者及び当事者家族へのアンケートの実施	
	4月	アンケート結果の集計	市民委員の公募 各団体より委員の推薦
	5月		
	6月	福祉関係団体へのアンケートの実施	第1回障害者施策推進協議会
	7月	福祉関係団体へのアンケート結果の集計	
	8月	計画骨子案作成	第2回障害者施策推進協議会
	9月		
	10月		
	11月	計画素案作成	第3回障害者施策推進協議会
	12月	パブリックコメント実施	
R9	1月		
	2月	計画最終案作成	第4回障害者施策推進協議会
	3月	計画完成	