

○(仮称)岸和田市こども計画策定スケジュール(案)

資料4-2

	作業内容	令和8年度(2026年度)												令和9年度(2027年度)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
こども計画	①委託事業者 選定(プロポーザル方式)			公募開始 6/12	プレゼンテーション 7/24	結果通知 ↓ 契約締結																			
	②選定委員会		選定委員会① 5/29		選定委員会② 7/24																				
	③ニーズ調査 (アンケート)						アンケート調査項目 (案)作成	アンケート調査項目 確定	アンケート 発送準備	アンケート 発送回収	アンケート分析		報告書 納品		個別意見聴取 (聞き取り調査)										
	④計画策定												骨子 (案) 作成	計画書(案)作成				パブコメ(案) 作成			パブリックコメント 実施	パブコメ答申 (案)作成		計画書 納品	
	⑤庁内説明																				政策決定 会議 議会説明				議会説明
第3期子ども・子育て支援事業計画						第3期計画実績報告									中間見直し(案)作成										
審議会	こども・若者会議	4/1規則改正				第1回会議 8/7		第2回会議					第3回会議		第4回会議			第5回会議		第6回会議			第7回会議		第8回会議