

## 新・産業ビジョン岸和田 後期計画策定全体スケジュール

| 内容 |                  | 4月    | 5月 | 6月                              | 7月         | 8月                  | 9月 | 10月                       | 11月 | 12月                 | 1月                      | 2月         | 3月 |
|----|------------------|-------|----|---------------------------------|------------|---------------------|----|---------------------------|-----|---------------------|-------------------------|------------|----|
| 0  | 事業者選定プロポーザル      | 事業者選定 |    |                                 |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| 1  | 現行計画の進捗評価        |       |    | 計画進捗評価                          |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| 2  | 社会的潮流の整理         |       |    | 整理                              |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| 3  | 岸和田市産業の現状把握      |       |    |                                 |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| ①  | 統計データ等の整理・分析     |       |    | データ分析・整理                        |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| ②  | 事業者アンケート         |       |    | アンケート実施・整理                      |            |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| ③  | 事業者ヒアリング         |       |    |                                 | ヒアリング実施・整理 |                     |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| 4  | 課題整理             |       |    |                                 |            | 課題整理                |    |                           |     |                     |                         |            |    |
| 5  | 計画案の作成           |       |    |                                 |            |                     |    | 計画案作成                     |     |                     |                         |            |    |
| 6  | 岸和田市産業活性化推進会議の運営 |       |    | 第1回委員会<br>・ワーキングの承認<br>・計画改定の依頼 |            | 第2回委員会<br>・中間報告     |    | 第3回委員会<br>・調査報告<br>・計画案検討 |     |                     | 第4回委員会<br>・最終案提示<br>・答申 |            |    |
| 7  | ワーキング会議の運営       |       |    | 第1回ワーキング<br>・令和7年度<br>進捗評価      |            | 第2回ワーキング<br>・個別議題議論 |    | 第3回ワーキング<br>・個別議題議論       |     | 第4回ワーキング<br>・個別議題議論 |                         |            |    |
| 8  | 庁内調整             |       |    |                                 |            | 企画課総計調整             |    | 関係課照会                     |     | 政策調整・決定会議           |                         | 計画決裁       |    |
| 9  | 計画書及び概要版の作成      |       |    |                                 |            |                     |    |                           |     |                     |                         | 計画・概要の印刷製本 |    |

6月10日：第1回産業活性化推進委員会

2月下旬：第4回産業活性化推進委員会