


建設地選定の流れ



平成
29
年度

平成
30
年度

来年度の庁舎建設事業に向けて行う業務

■ 出先機関（水道局含む）の新庁舎内への集約意向の確認（ヒアリング）

H30年度の基本計画策定業務の実施に向けて、新庁舎で働く職員数・組織構成等の基本情報を把握するために、出先機関等に移転意向のヒアリングを実施。

対象部署：上下水道局、環境課、健康推進課、他

■ 候補地選定の評価指標の細部の検討（評価内容の調整）

本検討委員会で決定した評価項目に基づく評価内容を作業部会において精査し、評価内容を調整する。

作業部会：評価内容に関する部署



■ 第2候補地・第3候補地の周辺整備計画の検討

第1候補地と同様に、第2・第3候補地で建設する場合に必要な道路などの周辺整備について、作業部会においてプランを作成

作業部会：都市計画課、市街地整備課、建設管理課、高架事業・道路整備課、水とみどり課、公共施設マネジメント課

■ 庁内アンケート調査の実施

H30年度の基本計画策定業務の実施に向けて、現庁舎の利用状況や新庁舎に求められる機能について、日々利用する職員目線での意見を取り入れるべく庁内アンケートを実施する（3候補地から建設地を決める為ではなく、現在の庁舎で困っている事、新庁舎に求める事をアンケートする）。

調査方法：部・課・職員別にそれぞれの立場でのアンケートを実施。