

第1期のスケジュール

第1期 1年目	2018(平成30)年度						2019(平成31)年度					
	10月	11月	12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取	審議会	必要に応じ、委員に方針改訂のヒアリング			審議会				審議会			審議会
方針改訂	諮問。①、ヒアリングにより事務局(案)を作成				②を受け、修正(案)を作成				①を受け、素案を作成			②を受け、素案調整
意識調査							調査票(案)を作成		①を受け、修正(案)を作成			
会議開催	2018-①				2018-②				2019-①			2019-②

第1期 2年目	2019(平成31)年度						2020(平成32)年度					
	10月	11月	12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取			審議会	パブリックコメント実施		審議会	必要に応じ、委員にプラン改訂のヒアリング		審議会			審議会
方針改訂		政策決定(調整)会議			改訂(案)作成	答申、改訂	新方針施行					
意識調査	②を受け、修正(案)を作成		③を受け、最終(案)作成					準備				調査票決定
プラン改訂			庁内調整・骨格(案)作成			諮問、④、ヒアリングにより事務局(案)を作成			①を受け、修正(案)を作成			②を受け修正(案)作成
会議開催			2019-③			2019-④			2020-①			2020-②

第2期のスケジュール

第2期 1年目	2020(平成32)年度						2021(平成33)年度					
	10月	11月	12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取			審議会			審議会			審議会			審議会
プラン改訂	②(第1期最終審議会)を受け、修正(案)を作成		③、速報値を受け、修正(案)を作成			④を受け、修正(案)を作成			①を受け、修正(案)を作成			②を受け修正(案)作成
意識調査		実施			速報値作成	④を受け、報告書(案)作成			報告書完成	報告書公開		
会議開催			2020-③			2020-④			2021-①			2021-②

第2期 2年目	2021(平成33)年度						2022(平成34)年度					
	10月	11月	12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取			審議会	パブリックコメント実施		審議会				審議会		
プラン改訂		政策決定(調整)会議			改訂(案)作成	答申、改訂	新プラン施行					
進行管理										審議会 で 報告		
会議開催			2021-③			2021-④				2022-①		