

H31庁舎整備基本計画策定業務委託スケジュール(案)

	H31年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市庁舎整備基本計画策定業務委託			●	→									●
			契約						素案				
市民アンケート(2,500通※市で発送、受託者が集計・分析)			→										
職員ワークショップ(全5回予定※業務委託外)			→										
市民ワークショップ(全3回予定)			→										
庁内検討委員会作業部会ワーキング(4部会×全3回予定)			→										
市民説明会								●	途中経過	●	パブリックコメント		
パブリックコメント									→				
市議会			6月議会			9月議会			12月議会			3月議会	
市議会への報告			●			●			●			●	
政策調整・決定会議													
基本計画の素案報告									●				
基本計画の策定											●		
庁内検討委員会(H31)													
第1回 今年度のスケジュール等		●											
第2回 中間報告(途中経過・市民説明会の実施等)							●						
第3回 市民説明会の結果、パブリックコメントの実施									●				
第4回 基本計画案の決定										●			