


① 岸和田市庁舎整備計画策定支援業務委託（建設地決定）の評価結果（想定25,000㎡）を基に作成したスケジュール



2019(R01)	2020(R02)	2021(R03)	2022(R04)	2023(R05)	2024(R06)	2025(R07)	2026(R08)	2027(R09)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



市町村役場機能緊急保全事業債
(令和2年度中に実施設計着手)

3月

整備期間 7年11ヶ月

**新庁舎想定床面積
合計25,000㎡**
内訳)
・ 本館 13,300㎡(新)
・ 分館 7,500㎡(新)
・ 別館 4,200㎡(既)

※床面積25,000㎡は、
国の算定基準等、類似
規模自治体事例、執務
環境調査の結果の平
均値を参考に設定。

