

# 社会資本総合整備計画（第3回変更）

岸和田市丘陵地区における周辺環境を活かした新たな地域拠点の形成

平成29年3月21日

大阪府・岸和田市

## (参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成29年3月21日

計画の名称	岸和田市丘陵地区における周辺環境を活かした新たな地域拠点の形成							重点配分対象の該当	×								
計画の期間	平成25年度～平成29年度(5年間)			交付対象	大阪府、岸和田市												
計画の目標	岸和田市丘陵地区において土地区画整理事業を行うことで、地域資源を活かした産業の創出やゆとりある住宅地の形成など、周辺環境と連携した地域拠点の整備を図る。																
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地区画整理事業により整備した業務系用地を活用した新たな産業団地の形成を目指す。</li> <li>良好な周辺環境と調和した住宅地整備による人口定着を図る。</li> <li>市中央部の地域拠点として整備を図り、当該地区だけでなく周辺地域のアメニティ向上も図り、新しい都市生活を創造する</li> <li>地域住民が積極的に地域資源を活用し、自主的にまちを育てていけるまちづくりを目指す</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式									備考								
				当初現況値 (H25末)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)											
①業務地整備に伴う進出企業数 新たに丘陵地区に進出してきた企業数				0社	5社	10社											
②居住人口 住宅地整備に伴う丘陵地区内の居住人口				0人	0人	200人											
③まちの過ごしやすさ 既存権利者及び進出企業、新たな住民へのアンケート調査による				0%	0%	50.0%											
④まち育て団体の活動回数 既存のまちづくり組織を発展させる予定の(仮称)まち育て協議会の年間活動回数				0回/年	2回/年	4回/年											
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,473百万円	A	3,473百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
1-A-1	都市再生	一般	岸和田市	直接	岸和田市	岸和田丘陵周辺地区都市再生整備計画事業	区域面積 A=329.6ha	岸和田市						2,860	—	—	
1-A-2	街路	一般	大阪府	間接	岸和田市丘陵土地区画整理組合	岸和田市丘陵土地区画整理事業	区画整理 44.0ha	岸和田市						613	—	—	
合計													3,473				
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					



交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	89.2	17.8	184	336	401.8	0
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	113.7	0	0
交付額 (c=a+b)	89.2	17.8	184	449.7	401.8	0
前年度からの繰越額 (d)	0	89.2	0	0	192	241.8
支払済額 (e)	0	107	184	257.7	352	241.8
翌年度繰越額 (f)	89.2	0	0	192	241.8	0
うち未契約繰越額 (g)	89.2	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	H25補正					

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	岸和田市丘陵地区における周辺環境を活かした新たな地域拠点の形成		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	大阪府、岸和田市



- 都市再生整備計画区域
- 土地区画整理事業区域
- 丘陵地区エリア