

今後の目標 (案)	①岸和田市人権施策基本方針…令和2年10月施行をめざす ②人権問題に関する市民意識調査…令和2年11月実施、令和3年3月報告書作成をめざす ③岸和田市人権施策推進プラン…令和4年3月改訂、令和4年4月施行をめざす
--------------	--

第1期のスケジュール(案)

第1期 1年目	2018（平成30）年度						2019（令和元）年度					
	10月	11月	12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取	審議会①	必要に応じ、委員に方針改訂のヒアリング			審議会②				審議会①			審議会②
方針改訂	諮問。①、ヒアリングにより事務局(案)を作成				②を受け、修正（案）を作成				①を受け、素案を作成			②を受け、素案調整
意識調査							調査票(案)を作成		①を受け、修正（案）を作成			
会議開催	2018-①				2018-②				2019-①			2019-②

第1期 2年目	2019(令和元)年度						2020(令和2)年度					
	10月	11月	12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取			審議会③	パブリックコメント実施				調査票(案)について、委員へのヒアリング		審議会①		審議会②
方針改訂		政策決定(調整)会議		パブリックコメント実施	改訂(案)作成					答申 庁内調整	議会調整	議会調整 10月施行
意識調査	②を受け、修正(案)を作成		③を受け、最終(案)作成					調査票(案)について、委員へのヒアリング	委員の意見を受け、最終(案)作成	調査票(案)の最終審議	大阪府調査の情報収集。追加項目検討。	調査票決定
プラン改訂			庁内調整・骨格(案)作成			委員、各課へのヒアリング等により事務局で骨子(案)作成						
会議開催			2019-③							2020-①		2020-②

プラン改訂につきましては、方針施行後に諮問させていただきます。今年11月の審議会にてご審議いただければと存じます。

第2期のスケジュール(案)

第2期 1年目	2020（令和2）年度						2021（令和3）年度					
	10月	11月	12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取		審議会③ 意識調査			審議会④			審議会①			審議会②	
意識調査		実施	集計・分析・速報値把握 報告書作成のための打合せ		報告書 (案)の審議	報告書完成、公開						
プラン改訂	事務局で 骨子(案) 作成	骨子(案) の審議	③、意識調査の速報値 を受け、(案)を修正		(案)の審議	④を受け、修正（案） を作成		(案)の審議	①を受け、答申（案） を作成		答申(案) の審議	②を受け 答申(案) を修正
会議開催		2020-③			2020-④			2021-①			2021-②	

第2期 2年目	2021（令和3）年度						2022（令和4）年度					
	10月	11月	12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
意見聴取		審議会③		パブリック コメント 実施	審議会④					審議会①		
プラン改訂		答申	政策決定 (調整)会 議	パブリック コメント 実施	パブリック コメント 結果報告	プラン改 訂完了	新プラン 施行					
進行管理										報告		
会議開催		2021-③			2021-④					2022-①		