

# 岸和田市人権施策推進プラン改訂のスケジュール

資料2

|                                             | 6月     | 7月                        | 8月 | 9月                  | 10月                  | 11月         | 12月   | 1月    | 2月 | 3月                                 |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------|----|---------------------|----------------------|-------------|-------|-------|----|------------------------------------|
| 1 庁内ヒアリング結果分析                               | 結果分析   |                           |    |                     |                      |             |       |       |    |                                    |
| 2 アンケート調査等の実施<br>(関係団体)<br>※地域団体には令和2年度実施済み |        | 関係団体                      |    |                     |                      |             |       |       |    |                                    |
| 3 プラン骨子案の検討                                 | 骨子案の検討 |                           |    |                     |                      |             |       |       |    |                                    |
| 4 庁内ワーキングチーム会議                              |        | ワーキングの実施                  |    |                     |                      |             |       |       |    |                                    |
| 5 プラン素案の検討                                  |        | 素案の作成                     |    | 審議・修正               |                      |             |       |       |    |                                    |
| 6 パブリックコメント実施                               |        |                           |    |                     |                      | 庁内調整        | パブコメ実 |       |    |                                    |
| 7 プランの作成                                    |        |                           |    |                     |                      |             |       | プラン作成 |    |                                    |
| ●岸和田市人権尊重のまちづくり審議会                          |        | 第1回<br>7/8<br>諮問<br>骨子案審議 |    | 第2回<br>9/21<br>素案審議 | 第3回<br>10/28<br>素案審議 | 答申<br>11月中旬 |       |       |    | 第4回<br>パブコメ<br>結果報告<br>プラン<br>策定報告 |