

■第5次障害者計画・第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の策定全体スケジュール

年・月 業務等	令和2年							令和3年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 現況把握及び課題分析 ●人口・世帯の動向把握と整理 ●障害者（児）等の状況把握と整理 ●各計画進捗状況把握と整理 ●障害（児）福祉サービスの利用実績分析										
2 アンケート調査等の実施 ●調査票の作成 ●調査票の発送と回収 ●集計・分析										
3 目標設定と計画骨子案の検討 ●目次構成、課題・理念の検討 ●障害（児）福祉サービスの見込量の検討 ●各計画の課題と次期取組の検討										
4 計画素案の検討 ●目次構成、課題・理念の確定 ●障害（児）福祉サービスの見込量の確定 ●各計画の課題と次期取組の確定										
5 パブリックコメントの実施										
6 計画書の作成 ●各計画案の最終調整 ●パブリックコメント結果の反映 ●大阪府との法定協議 ●各計画書の確定、冊子印刷										
◎障害者施策推進協議会		第1回 (7/27)			第2回 (10月)		第3回 (12月)			第4回 (3月)