

人権施策推進プラン 年間スケジュール

資料2

	令和7年度			令和8年度								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
審議会	第4回審議会		第1回審議会 ・前年度実績(確定分)の報告 ・現年度実施計画の報告 ・プラン改定(案)の審議 ※5月下旬～6月上旬に開催			第2回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※7月下旬		第3回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※9月下旬		第4回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※11月下旬		
市民意識調査・ 人権施策推進 プラン改訂	・調査票報告書完成			・プラン改定(案)の作成								
本部員			第1回本部会議 ・前年度実績と 前年度審議会意見の共有 ・現年度実施計画の共有									
幹事 実務者	(幹事) 第1回幹事会 ・第2回審議会意見の共有 ・次年度重点施策の決定		実績報告作成 ※確定報告	実務者の推薦		(幹事・実務者) 研修会 ・第1回審議会の意見共有 ・研修会 ※幹事会・実務者会と合同で8月頃に開催					(実務者) 実績報告(見込)作成	