

第 6 次障害者計画・第 8 期障害福祉計画・第 4 期障害児福祉計画策定スケジュール（案）			
年	月	具体的な作業内容	会議（障害者施策推進協議会）
R8	1月	策定業務委託事業者入札	
	2月	策定業務委託契約締結	
	3月	当事者及び当事者家族へのアンケートの実施	
	4月	アンケート結果の集計	市民委員の公募 各団体より委員の推薦
	5月		第 1 回障害者施策推進協議会
	6月	福祉関係団体へのアンケートの実施	
	7月	福祉関係団体へのアンケート結果の集計	
	8月	計画骨子案作成	第 2 回障害者施策推進協議会
	9月		
	10月		
	11月	計画素案作成	第 3 回障害者施策推進協議会
	12月	パブリックコメント実施	
R9	1月		
	2月	計画最終案作成	第 4 回障害者施策推進協議会
	3月	計画完成	

