

人権施策推進プラン 年間スケジュール

資料3

	令和8年									令和9年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	第1回審議会 ・前年度実績(確定分)の報告 ・現年度実施計画の報告		第2回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※7月下旬頃		第3回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※9月下旬頃		第4回審議会 ・プラン改定(案)の審議 ※11月下旬頃		第5回審議会			
人権施策推進プラン改定(中間見直し)	・庁内ヒアリング		・プラン改定(案)の作成		・プラン改定(修正案)作成		・プラン改定(修正案)作成		・プラン改定(最終案)作成		・プラン改案完成	
本部員	第1回本部会議 ・前年度実績と前年度審議会意見の共有 ・現年度実施計画の共有		第2回本部会議 ・プランの中間見直しに関する報告									
幹事実務者	実績報告作成 ※ 確定報告 実務者の推薦		(幹事・実務者) 研修会 ・第1回審議会の意見共有 ・研修会 ※幹事会・実務者会と合同で8月頃に開催			(実務者) 実績報告(見込)作成			(幹事) 第1回幹事会 ・第2回審議会意見の共有 ・次年度重点施策の決定			