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１ 新庁舎の整備計画 

１－１ 新庁舎整備用地の変更 

これまで、平成 30 年に建設候補地の評価を行い、現庁舎位置で建替することを決定し計画を進めて

きたが、令和６年３月議会にて、「新庁舎を建設する場所においては、現在計画されている建設決定地か

ら福祉総合センター横敷地に変更すること。」の附帯決議が全会一致で採択された。この附帯決議を受

け、令和６年５月に福祉総合センターへ計画敷地を変更することとなった。 

 

１－２ 新庁舎への機能集約 

これまで、現庁舎位置での計画であったため、庁舎機能を「新館」「旧館」「別館」「第２別館」「職員会

館」の５棟一体で構成していることで、新庁舎は耐震性に問題のある「新館」「旧館」「職員会館」のみ建

替えていたとしても一体での庁舎機能は維持できると考え計画していた。 

しかし、整備用地が福祉総合センターへ変更になったことで、一体での庁舎機能が維持できないため、

残りの２棟も含めた機能集約が必要となった。 

（１）一体での機能集約 

現在の庁舎機能を一体で構成している「別館」「第２別館」の部署及び当初の集約対象となっていた外

部部署は以下のとおり。 

 

表 本館以外の集約検討部署一覧 

施設名 構成部署 施設名 構成部署 

別館 上下水道局 

都市計画課 

建設指導課 

住宅政策課 

都市整備課 

交通まちづくり課 

観光課 

農林水産課 

産業政策課 

第 2 別館 

 

道路整備課 

水とみどり課 

建設管理課 

公共建築マネジメント課 

 

環境事務所 環境保全課 

マドカホール 文化国際課 

市立公民館 生涯学習課 

保健センター 子ども家庭課 

※令和６年４月１日当時の組織名称による 

 

（２）全集約した場合の試算 

これまで集約を想定していた部署に加え、（１）の表をすべて含めた場合の新庁舎の規模はおよそ

20,000 ㎡となる。さらに、必要駐車台数は敷地内の残置での平面駐車場でまかなえる量ではなく、立体

駐車場が必要となるため概算の施工事業費は 216.1 億円、第２別館の賃借料を減額したとしても 209.1

億円となる。 
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１－３ 庁舎規模の再検討 

全集約案では、約 200 億円という大きな事業費に加え、昨今の物価、人件費上昇を鑑みると、財政負

担が大きい。また、一部の部署については、集約しない方が施設管理や業務内容に適していることも考

えられるため、改めて庁舎の規模を検討する。 

（１）集約部署の再検討 

全集約案で追加となった部署のうち、集約しない部署を以下とする。（組織は令和６年４月１日当時） 

a) 上下水道局 

上水道工務課、上下水道局総務課及び料金課については、大阪広域水道企業団への事業統合によ

り市とは別の組織となり、水道局が保有する別館及び倉庫は企業団移行後に企業団の資産となる。別

館は新耐震基準で建てられており、市基準の耐用年数にも達していないため継続使用する。倉庫は

緊急での出入りや作業音などにより新庁舎建設地周辺への懸念事項がある。 

以上の点において、組織体系や事業費、運営において別館を継続利用することが望ましい。 

 

b) 環境保全課、文化国際課、生涯学習課 

これまでの現庁舎敷地案において集約の必要については緊急性がないと判断している。今回の見

直しでもその判断は変わらず、かつ、新庁舎規模と各部署への来庁者を考慮した立体駐車場の建設

による事業費を勘案すると、現状のまま各施設での配置が望ましい。 

 

c) 子ども家庭課 

令和６年度の機構改革により同課が保健センターに移行し、「こども家庭すこやかセンター」として稼

働したことから、現状のまま保健センターでの配置が望ましい。 

 

以上の見直しを踏まえた結果、追加で集約する部署を表のとおりとする。 

 

 

表 追加集約部署一覧 

施設名 構成部署 施設名 構成部署 

別館 都市計画課 

建設指導課 

住宅政策課 

都市整備課 

交通まちづくり課 

観光課 

農林水産課 

産業政策課 

第 2 別館 道路整備課 

水とみどり課 

建設管理課 

公共建築マネジメント課 

  

※令和６年４月１日当時の組織名称による 
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（２）新庁舎に配置する部署と職員数の整理 

新庁舎に配置する部署について、令和６年時点の部署名及び人数と整合させる。 

 

表 新庁舎に配置する部署と職員数 

令和４年  令和６年 

各部 各課 職員数  各部 各課 職員数 

財務部 市民税課 23 名 → 財務部 市民税課 23 名 

財務部 固定資産税課 23 名 → 財務部 固定資産税課 23 名 

財務部 納税課 28 名 → 財務部 納税課 26 名 

財務部 財政課 9 名 → 財務部 財政課 9 名 

総務部 総務管財課 17 名 → 総務部 総務管財課 18 名 

総務部 人事課 16 名 → 総務部 人事課 20 名 

総務部 契約検査課 10 名 → 総務部 契約検査課 10 名 

市民環境部 市民課 54 名 → 市民環境部 市民課 54 名 

市民環境部 自治振興課 13 名 → 市民環境部 自治振興課 13 名 

福祉部 福祉政策課 8 名 → 福祉部 福祉政策課 14 名 

福祉部 障害者支援課 32 名 → 福祉部 障害者支援課 31 名 

福祉部 生活福祉課 68 名 → 福祉部 生活福祉課 73 名 

保健部 介護保険課 40 名 → 保健部 介護保険課 41 名 

保健部 健康保険課 45 名 → 保健部 健康保険課 44 名 

子ども家庭応援部 子育て支援課 11 名 → 子ども家庭応援部 子育て支援課 22 名 

子ども家庭応援部 子育て施設課 24 名 → 子ども家庭応援部 子育て施設課 25 名 

教育総務部 総務課 16 名 → 教育総務部 総務課 16 名 

教育総務部 学校管理課 7 名 → 教育総務部 学校管理課 7 名 

学校教育部 人権教育課 6 名 → 学校教育部 人権教育課 6 名 

学校教育部 学校教育課 9 名 → 学校教育部 学校教育課 10 名 

生涯学習部 スポーツ振興課 8 名 → 生涯学習部 スポーツ振興課 10 名 

生涯学習部 郷土文化課 8 名 → 生涯学習部 郷土文化課 10 名 

危機管理部 危機管理課 10 名 → 危機管理部 危機管理課 10 名 

総合政策部 秘書課 7 名 → 総合政策部 秘書課 7 名 

総合政策部 広報広聴課 12 名 → 総合政策部 広報広聴課 12 名 

総合政策部 企画課 14 名 → 総合政策部 企画課 15 名 

財務部 行財政改革課 7 名 → 財務部 行財政改革課 7 名 

― 会計課 8 名 → ― 会計課 8 名 

議会事務局 総務課 10 名 → 議会事務局 総務課 10 名 

選挙管理委員会事務局  6 名 → 選挙管理委員会事務局  6 名 

監査事務局  6 名 → 監査事務局  6 名 

子ども家庭応援部 子ども家庭課 22 名 → 集約対象外  ― 

総務部 IT 推進課 12 名 → 総務部 IT 推進課 14 名 

総務部 庁舎建設準備課 6 名 → 総務部 庁舎建設準備課 6 名 

子ども家庭応援部 こども園推進課 4 名 → 子ども家庭応援部 こども園推進課 4 名 

教育総務部 学校適正配置推進課 4 名 → 教育総務部 学校適正配置推進課 3 名 

   （新） 魅力創造部 産業政策課 16 名 

   （新） 魅力創造部 農林水産課 22 名 

   （新） 魅力創造部 観光課 10 名 

   （新） まちづくり推進部 都市計画課 13 名 

   （新） まちづくり推進部 建設指導課 16 名 
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   （新） まちづくり推進部 住宅政策課 11 名 

   （新） まちづくり推進部 都市整備課 18 名 

   （新） まちづくり推進部 交通まちづくり課 8 名 

   （新） 建設部 建設管理課 20 名 

   （新） 建設部 道路整備課 20 名 

   （新） 建設部 公共建築マネジメント課 18 名 

   （新） 建設部 水とみどり課 21 名 

合計 603 名  合計 806 名 

（特別職・短時間会計年度任用職員除く） 

 

 

（３）庁舎規模の算定 

庁舎規模の算定にあたっては、平成 30 年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査業務」の調査結果

を基に、前項（１）（２）の見直しに基づき必要面積を積み上げて算定した。 

 

【規模算定のために行った調査及び条件設定】 

 各職階に応じた必要執務面積 

 余白率は 65％ 

 共用部の面積はレンタブル比 65％として算定 

 平成 30 年度実施の執務環境調査における会議実態調査から算定した会議室数 

 市民や事業者との相談実態から得られた相談スペース数 

 窓口対応状況調査で分かった必要窓口数 

 保管する文書・物品等の保管のための必要面積 

 会議室の頻度調査から得られる会議室数 

 課ごとの特有諸室の広さ 

 

表 新庁舎の必要面積 

諸室 役割 面積 

執務スペース 各部署の執務スペース等 6,401.39 ㎡ 

全庁共用諸室 
庁内で利用される打合せスペース、会議

室、書庫、更衣室等 
2,836.86 ㎡ 

議会諸室 
議事堂諸室（議場・委員会室・会派控

室）、応接関連その他諸室等 
866.00 ㎡ 

市民スペース、 

その他（銀行・テナント等） 

市民が利用できる多目的室、銀行やコ

ンビニ等のテナントスペース等 
779.40 ㎡ 

共用スペース 
エントランス、待合、通路、階段、便所、

駐輪場、バイク駐輪場、設備スペース等 
6,850.42 ㎡ 

合計 17,734.07 ㎡ 
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表 各課必要面積 

グルー

プ 
コード 各部 各課 

職員数 

【人】 

部門別標準 

必要面積 

【㎡】 

部門別必要面積 

（通路係数 1.1） 

【㎡】 

A 180 総務部 契約検査課 10  65.74  72.32  

A 190 財務部 市民税課 23  159.20  175.12  

A 200 財務部 固定資産税課 23  134.71  148.19  

A 210 財務部 納税課 26  199.45  219.40  

A 220 市民環境部 自治振興課 13  69.57  76.53  

A 230 市民環境部 市民課 54  377.53  415.28  

A 270 福祉部 福祉政策課 14  67.83  74.61  

A 280 福祉部 障害者支援課 31  196.19  215.81  

A 290 福祉部 生活福祉課 73  430.37  473.40  

A 300 保健部 介護保険課 41  245.71  270.29  

A 310 保健部 健康保険課 44  347.17  381.88  

A 320 子ども家庭応援部 子育て支援課 22  98.80  108.68  

A 330 子ども家庭応援部 こども園推進課 4  18.89  20.77  

A 340 子ども家庭応援部 子育て施設課 25  131.06  144.16 

A 550 教育総務部 総務課 16  127.45  140.20  

A  教育総務部 学校適正配置推進課 3  13.29  14.61 

A 570 教育総務部 学校管理課 7  43.26  47.58  

A 580 学校教育部 学校教育課 10  48.66 53.53 

A 590 学校教育部 人権教育課 6  26.57  29.23  

B 150 総務部 総務管財課 18  145.85  160.44  

B 360 魅力創造部 農林水産課 22 104.71 115.19 

B 390 まちづくり推進部 都市計画課 13 94.86 104.34 

B 400 まちづくり推進部 建設指導課 16 101.40 111.54 

B 410 まちづくり推進部 住宅政策課 11 61.54 67.70 

B 420 まちづくり推進部 都市整備課 18 92.29 101.51 

B 430 まちづくり推進部 交通まちづくり課 8 48.09 52.89 

B 440 建設部 建設管理課 20 153.17 168.48 

B 450 建設部 道路整備課 20 97.46 107.20 

B 460 建設部 公共建築マネジメント課 18 119.37 131.31 

B 470 建設部 水とみどり課 21 117.77 129.54 

C 100 総合政策部 秘書課 7  318.20  350.02  

C 110 総合政策部 広報広聴課 12  105.69  116.26  

C 120 総務部 人事課 20  149.74  164.72  

C 130 総合政策部 企画課 15  83.97  92.37  

C 130 財務部 行財政改革課 7  32.17  35.39  

C 160 財務部 財政課 9  41.66  45.82  

C 170 総務部 庁舎建設準備課 6  28.20  31.02  

C 260 危機管理部 危機管理課 10  85.28  93.81  

E 350 魅力創造部 産業政策課 16 118.76 130.66 

E 370 魅力創造部 観光課 10 43.71 48.09 

なし 140 総務部 IT 推進課 14  285.29  313.81  

なし 480   会計課 8  62.89  69.17  

なし 540 議会事務局 総務課 10  53.17  58.49  

なし 610 生涯学習部 スポーツ振興課 10  53.09 58.39 

なし 620 生涯学習部 郷土文化課 10  65.49 72.03 

なし 630 選挙管理委員会事務局   6  273.97  301.37  

なし 640 監査事務局 監査事務局 6  80.21  88.23 
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全庁共用部 2,578.96 2,836.86 

小計 806 8,398.41 9,238.25 

議会関係 866.00  

市民スペース 400.00  

労働組合諸室 100.00  

委託業務諸室 200.00  

その他諸室 

(指定金融、ﾃﾅﾝﾄ等) 
79.40  

有効面積合計(通路係数 1.1 を含む) 9,238.25 10,883.65 

共用部分面積(コア部分等) レンタブル比：65％ 5,860.42 

駐輪場、バイク駐輪場 990.00 

算定面積総合計 17,734.07 

 

以上の算定により、必要面積は 17,734.07 ㎡となるが、事業費のさらなる縮減を行うため、配置の最適

化や DX 化推進によりコンパクト化を図り、市民サービスの向上や業務の効率化を妨げない程度に延床

面積を抑制することで、必要面積を約 17,500 ㎡とする。 

 

また、施設計画における各課の配置については、平成 30 年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査

業務」における図 3-1「コミュニケーション相関図のグループ」を基本として設定を行った。 

 

表 グループ毎の機能概要 

 主な機能 

Ａグループ 市民窓口・健康福祉・子育て支援・学校教育・生涯学習 

Ｂグループ まちづくり・建設・総務管財 

Ｃグループ 企画・市長公室・危機管理・財政 

Ｄグループ 上下水道 

Ｅグループ 産業・観光 

 

（４）他市事例との職員一人当たり面積の比較 

現在利用している施設の延床面積を基に、職員一人当たりの面積（必要面積）を算出すると、17.41 ㎡

/人となり、他市事例における一人当たりの面積と比較しても低い値となっている。 

現状機能の面積の算出においては、複数施設の面積値の合計を行っているため、施設ごとに余裕度

にばらつきがあるが、現在の施設が庁舎人員に対して狭あいなものになっていることが確認できる。 
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表 庁舎における必要面積（『岸和田市庁舎執務環境等調査業務委託報告書』参照）  

年度 自治体 
人口 
【人】 

職員数 
【人】 

施設延べ面積 
【㎡】 

一般執務室 
（1 人あたり） 

【㎡/人】 

必要面積 
（1 人あたり） 

【㎡/人】 

平成 30 年度 Ａ市役所 67,812 367 10,063.14 9.41 27.42 

平成 29 年度 Ｂ市役所 121,385 608 13,917.12 9.25 22.89 

平成 28 年度 Ｃ市役所 336,794 1,421 28,732.62 8.18 20.22 

平成 27 年度 Ｄ市役所 65,675 461 11,709.40 7.11 25.40 

平成 26 年度 Ｅ市役所 76,271 334 11,135.56 11.13 33.34 

平成 25 年度 Ｆ市役所 59,381 452 13,975.84 10.36 30.92 

    平均値 9.24 26.70 

       

現庁舎 岸和田市役所 186,811 885 15,415.23 ― 17.41 

       

新庁舎 岸和田市役所 186,811 806 17,500.00 7.95 21.71 

       

 

※上記表中の現庁舎及び新庁舎の人口は令和６年推計値（総務管財課資料） 

 

 

１－４ 駐車場の再検討 

集約部署を見直したことによる必要駐車台数を確認し駐車場を再度検討する。 

 

（１）駐車場利用状況調査 

現状の駐車場利用状況を調査する。調査条件は以下のとおり。 

 

期間 ： 令和６年４月 20 日（土）から４月 26 日（金）まで 

調査方法 ： 駐車券及び入出庫清算レシートによる入出庫時間の確認 

調査場所 ： 第１から第４来庁者用駐車場及び福祉総合センター駐車場 

各駐車場台数 ： 第１来庁者用駐車場（16 台）、第２来庁者用駐車場（51 台）、第３来庁者用駐車

場（42 台）、第４来庁者用駐車場（62 台）、福祉総合センター駐車場（140 台） 

調査補足条件 ： 定期券利用の車両（公用車等）は集計しない 

 

（２）調査結果 

調査したデータを元に１分間隔で駐車台数を集計した。 

期間内での全ての駐車場を合わせた瞬間最大駐車台数は 210台であり、１日のピーク帯は午後２時

台となっている。 
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c)必要駐車台数 

調査結果に公用車及び要配慮者の台数を加えたものが必要駐車台数となる。 

 

市民利用 210 台 

公用車 84 台 

要配慮者（職員） 9 台 

合計 303 台 

 

（３）駐車場の整備方針 

必要駐車台数を敷地内に平面駐車場で設けようとした場合 7,575㎡（25㎡／台×303台分）の敷地が

必要となる。これは現在の福祉総合センターの現駐車場を含めた残地の大半を占めることになり、庁舎を

建てるスペースが無くなってしまうため、立体駐車場が必要となる。 

立体駐車場を整備する場合、整備費はおよそ 20億円となり維持管理費もかかってくるため、財政負担

は大きい。 

そこで、本計画では、新庁舎の建築面積を考慮したうえで、市民利用に支障がないよう配慮した約 250

台を平面駐車場で整備する。この場合、特別車両及び一部の公用車を除いた公用車は周辺民間駐車

場を賃借利用する。これにより、立体駐車場が建設不要となり、事業費及び維持管理費の削減を図る。 

10:33, 144 
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11:33, 88 

14:27, 148 

10:49, 177 13:58, 210
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【参考】 

93 台×10,000 円（※1）×12 ヶ月×31 年（※2）≒3.5 億円 ＜ 整備費約 20 億円＋維持管理費 

※1 岸和田市厚生会での駐車場借り上げ料（令和６年度） 

※2 立体駐車場の減価償却資産評価における法定耐用年数 
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２ 新庁舎建設の事業計画 

２－１ 概算事業費見直し 

（１）設計・工事監理費 

平成 31 年国土交通省告示 98 号及び発注者支援業務の見積りに基づき、業務報酬を算定する。 

 

（２）庁舎整備単価 

新庁舎の整備単価は、JBCI（ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション）内の 2021 年から 2023

年の３年間に建設された「事務所：自社ビル（一般事務所）」の工事費を参考とする。 

ただし、庁舎は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」及び同解説のⅠ類に該当し、通常の構造

計算の 1.5 倍の地震力に耐えることのできる施設となる。また、災害時に利用する自家発電設備や通信

設備などを整備する必要があり、一般的な事務所と比較し高水準の施設になるため、JBCI の参考価格

の上位値（75％値）を採用する。 

さらに、2024 年 12 月時点の JBCI 単価を基準とし、設備工事費や契約時期による補正を行ったものを

採用単価とする。 

 

表 「事務所：自社ビル（一般事務所）」工事費単価 

事務所 

JBCI（75％値） 補正値 

採用値 
2022.03 ・・・ 2023.03 ・・・ 2024.03 ・・・ 

2024.12 
・・・ 

2026.03 

※2  ※1 

工事単価

（円/㎡） 
482,681 ・・・ 531,065 ・・・ 563,649 ・・・ 583,715 647,000 ・・・ 740,068 750,000 

※1 一般社団法人日本建設業連合会「設備工事費上昇等の現状について（2024 秋版）」参照 

※2 2026 年 3 月（予想契約時）の時点修正 

 

 

直近の他市の工事単価は下表のとおりである。64 万円/㎡～79.5 万円/㎡の範囲に分布しており、平

均では 71.8 万円/㎡となっている。庁舎規模や採用する耐震構造、公表時期、事業段階に違いはある

が、本計画における採用単価は今後の物価や人件費の上昇を勘案すると、概ね適正値であると考える。 
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表 新庁舎概算工事費単価 

市町村 工事費（込） 面積 単価（抜） 構造 時期 段階 

a 市役所 10,846,000,000 15,400 64.0 万円 免震 2024.06 基本設計書 

b 市役所 7,899,210,000 9,090 79.0 万円 免震 2024.07 基本設計書 

c 市役所 7,770,000,000 9,481 74.5 万円 制振 2024.09 実施設計書 

d 市役所 5,487,900,000 7,397 67.4 万円 耐震 2024.09 工事契約 

e 市役所 12,810,000,000 18,035 64.6 万円 免震 2024.11 基本設計書 

f 市役所 7,113,000,000 8,686 74.4 万円  2025.01 DB 発注 

g 市役所 18,678,000,000 21,361 79.5 万円 免震 2025.02 工事契約 

h 市役所 8,415,000,000 10,794 70.9 万円 免震 2025.02 工事契約 

       

  平均 71.8 万円    

 

 

（3）外構工事費 

本基本計画策定委託の受託者データによる想定値 5 万円/㎡を採用する。 
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２－２ ライフサイクルコスト（LCC）検討 

（１）試算条件 

『平成 31 年版 建築物のライフサイクルコスト(第 2 版)』の LCC 計算プログラムをもとに算定を行ない、

設計監理費及び建設費については、概算事業費を用いる。また、各種単価の設定値については、概算

事業費算出時のものに準拠し、使用年数は岸和田市公共施設最適化計画により、65 年とする。保全形

式については、「予防保全＋事後保全」及び「予防保全のみ」の 2 パターンの比較を行う。ただし、実際

の保全を行う場合には、事後保全の部材であってもいずれは修繕等が必要となることから、「予防保全＋

事後保全」を実施することが望ましい。 

 

表 LCC 算定条件 

 本庁舎 

算定方式 床面積入力法 

竣工年度 2031 年 

使用年数 65 年 

延べ面積 17,500 ㎡ 

保全形式 
① 予防保全＋事後保全 

② 予防保全のみ 

共通費率 30％ 

地域別工事係数 97％ 

消費税 10％ 

※新築工事費単価は、概算工事費算出時の単価を利用 

※設計･監理費は、概算事業費算出時の金額を延べ面積で割り戻した単価を利用 
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表 LCC 算定基本データ（①予防保全＋事後保全） 

  

1.建物基本データ 備考
建物名称 新庁舎
竣工年度（西暦） 2031 年度
使用年数（20～100年） 65 年
床面積(m2) 17,500.00 m2
2.モデル建物の選択 備考
モデル建物 3 大規模事務庁舎
3. 修繕等コストの計算方法 備考
建築

屋根 0 床面積入力法
外部 0 床面積入力法
外部建具 0 床面積入力法
内部建具 0 床面積入力法
内部 0 床面積入力法
外構 0 床面積入力法

電気 電力 0 床面積入力法
受変電 0 床面積入力法
電力貯蔵・発電 0 床面積入力法
通信・情報 0 床面積入力法
通信・情報（防災） 0 床面積入力法
中央監視 0 床面積入力法
避雷・屋外 0 床面積入力法

機械 空調 0 床面積入力法
換気 0 床面積入力法
排煙 0 床面積入力法
自動制御 0 床面積入力法
給排水衛生 0 床面積入力法
消火 0 床面積入力法
ガス 0 床面積入力法
昇降機その他 0 床面積入力法

4.修繕等コスト計算与条件 備考
対象工事種別 建築 1 あり

電気 1 あり
機械 1 あり

対象費用 修繕費 1 あり
分解整備等費 1 あり
更新費 1 あり

保全方式 1 予防保全＋事後保全
外部足場 加算する・しない 1 加算する

単価 3,260 円/m2
数量 5,600 m2

各種係数 閾値 0 %
共通費率 30 %
地域別工事費指数 97
消費税率 10 %
割引率 0.00 %

修繕等コスト出力期間 2031 年度から
2096 年度まで

5.LCC計算与条件 備考
建設コスト 設計コスト 34,571 円/m2

新築コスト 750,000 円/m2
工事監理コスト 7,802 円/m2
その他 0 円/一式

運用コスト 光熱水コスト 2,877 円/年・m2
税金等 0 円/年
その他 0 円/年

保全コスト 維持管理コスト 6,505 円/年・m2
その他 0 円/年

解体処分コスト 解体コスト 44,875 円/m2
廃棄処分コスト 0 円/m2
その他 0 円/一式

LCC集計計算結果の出力期間 2031 年度から
2096 年度まで
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表 LCC 算定基本データ（②予防保全のみ） 

 

1.建物基本データ 備考
建物名称 新庁舎
竣工年度（西暦） 2031 年度
使用年数（20～100年） 65 年
床面積(m2) 17,500.00 m2
2.モデル建物の選択 備考
モデル建物 3 大規模事務庁舎
3. 修繕等コストの計算方法 備考
建築

屋根 0 床面積入力法
外部 0 床面積入力法
外部建具 0 床面積入力法
内部建具 0 床面積入力法
内部 0 床面積入力法
外構 0 床面積入力法

電気 電力 0 床面積入力法
受変電 0 床面積入力法
電力貯蔵・発電 0 床面積入力法
通信・情報 0 床面積入力法
通信・情報（防災） 0 床面積入力法
中央監視 0 床面積入力法
避雷・屋外 0 床面積入力法

機械 空調 0 床面積入力法
換気 0 床面積入力法
排煙 0 床面積入力法
自動制御 0 床面積入力法
給排水衛生 0 床面積入力法
消火 0 床面積入力法
ガス 0 床面積入力法
昇降機その他 0 床面積入力法

4.修繕等コスト計算与条件 備考
対象工事種別 建築 1 あり

電気 1 あり
機械 1 あり

対象費用 修繕費 1 あり
分解整備等費 1 あり
更新費 1 あり

保全方式 2 予防保全のみ
外部足場 加算する・しない 1 加算する

単価 3,260 円/m2
数量 5,600 m2

各種係数 閾値 0 %
共通費率 30 %
地域別工事費指数 97
消費税率 10 %
割引率 0.00 %

修繕等コスト出力期間 2031 年度から
2096 年度まで

5.LCC計算与条件 備考
建設コスト 設計コスト 34,571 円/m2

新築コスト 750,000 円/m2
工事監理コスト 7,802 円/m2
その他 0 円/一式

運用コスト 光熱水コスト 2,877 円/年・m2
税金等 0 円/年
その他 0 円/年

保全コスト 維持管理コスト 6,505 円/年・m2
その他 0 円/年

解体処分コスト 解体コスト 44,875 円/m2
廃棄処分コスト 0 円/m2
その他 0 円/一式

LCC集計計算結果の出力期間 2031 年度から
2096 年度まで
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（2）LCC の算出結果 

LCC 算定条件に基づく、各施設の算定結果は下記の通りである。 

LCC の内、イニシャル（建設・解体）コストを除く、ランニング（運用・保全）コストについて、予防保全＋

事後保全を行なった場合、65年合計で約 203億円（1.8万円／㎡・年）となる。LCCについては、一般的

に保全にかかるコストが最も割合が大きくなる傾向があるため、計画的な施設保全を実施することで LCC

の縮減を行うことができる。 

 

表 LCC の比較（65 年合計、消費税 10％含）   （単位：百万円） 

 本庁舎 

保全形式 予防＋事後 予防のみ※ 

LCC 

イニシャル 

コスト 

建設コスト 15,253 15,253 

解体処分コスト 864 864 

合計 16,117 16,117 

ランニング 

コスト 

運用コスト 3,600 3,600 

保全コスト 16,664 13,676 

合計 20,264 17,276 

合計（イニシャル＋ランニング） 36,381 33,393 

※イニシャルコスト：施設の建設、解体に要するコスト 

※ランニングコスト：施設の運用（水道光熱費等）、維持保全（修繕等）に要するコスト 

※事後保全を行う部材については算出対象としない。 

 

図 本庁舎 LCC の構成比率（予防保全＋事後保全） 
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（３）結果詳細 

年度別の概算費用等の詳細について、以下に示す。 

① 予防保全＋事後保全 

 

  

消費税率

ライフサイクルコスト集計表 作成日： 割引率

新庁舎
単位：千円

合計 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
(LCC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

建設コスト

　設計コスト 604,993 604,993
　新築コスト※ 13,125,000 13,125,000

　工事監理コスト 136,535 136,535
　その他

計 13,866,528 13,866,528

×（１＋消費税率） 10％ 15,253,180 15,253,180

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 15,253,180 15,253,180

運用コスト

　光熱水コスト 3,272,588 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
　税金等
　その他

計 3,272,588 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
×（１＋消費税率） 10％ 3,599,846 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 3,599,846 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

保全コスト

　維持管理コスト 7,399,438 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838
　修繕等コスト※ 7,749,933 7,553 6,527 21,167 34,182 16,015 13,535 43,168 6,527 136,963 33,165 21,088 342,771 38,563 15,438 471,487 12,593 7,553 6,543 36,310 175,329 9,491 11,275 40,341 2,636 1,571,554

　その他
計 15,149,370 113,838 121,391 120,364 135,005 148,019 129,853 127,372 157,006 120,364 250,801 113,838 147,002 113,838 134,926 456,608 152,400 113,838 129,275 113,838 585,325 126,431 121,391 120,380 150,147 289,166 123,328 125,113 154,179 116,474 1,685,391

×（１＋消費税率） 10％ 16,664,307 125,221 133,530 132,401 148,505 162,821 142,838 140,109 172,706 132,401 275,881 125,221 161,703 125,221 148,418 502,269 167,640 125,221 142,203 125,221 643,857 139,074 133,530 132,419 165,162 318,083 135,661 137,624 169,596 128,121 1,853,930

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 16,664,307 125,221 133,530 132,401 148,505 162,821 142,838 140,109 172,706 132,401 275,881 125,221 161,703 125,221 148,418 502,269 167,640 125,221 142,203 125,221 643,857 139,074 133,530 132,419 165,162 318,083 135,661 137,624 169,596 128,121 1,853,930

解体処分コスト

　解体コスト※ 785,313
　廃棄処分コスト※
　その他

計 785,313
×（１＋消費税率） 10％ 863,844

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 863,844

合　計 33,073,798 13,866,528 164,185 171,738 170,712 185,352 198,367 180,200 177,720 207,353 170,712 301,148 164,185 197,350 164,185 185,273 506,956 202,748 164,185 179,623 164,185 635,672 176,778 171,738 170,728 200,495 339,514 173,676 175,460 204,526 166,821 1,735,739

×（１＋消費税率） 10％ 36,381,178 15,253,180 180,604 188,912 187,783 203,887 218,203 198,220 195,492 228,088 187,783 331,263 180,604 217,085 180,604 203,800 557,651 223,022 180,604 197,585 180,604 699,239 194,456 188,912 187,801 220,544 373,465 191,044 193,006 224,979 183,503 1,909,313

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 36,381,178 15,253,180 180,604 188,912 187,783 203,887 218,203 198,220 195,492 228,088 187,783 331,263 180,604 217,085 180,604 203,800 557,651 223,022 180,604 197,585 180,604 699,239 194,456 188,912 187,801 220,544 373,465 191,044 193,006 224,979 183,503 1,909,313

累　計 36,381,178 15,253,180 15,433,784 15,622,696 15,810,479 16,014,367 16,232,570 16,430,790 16,626,282 16,854,370 17,042,153 17,373,417 17,554,020 17,771,105 17,951,709 18,155,509 18,713,161 18,936,183 19,116,787 19,314,371 19,494,975 20,194,214 20,388,670 20,577,583 20,765,383 20,985,928 21,359,393 21,550,436 21,743,443 21,968,422 22,151,925 24,061,237

※は、地域別工事費指数で補正した数値が表示されている。

2025年01月16日

2031年
65年

2031 ～ 2096

97地域別工事費指数

10％

0.00％

竣工年
建物使用年数

出力期間

単位：千円

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348

50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838
16,637 4,589 24,429 66,878 29,435 7,362 29,749 5,352 1,562,264 23,703 2,381 19,159 338,728 25,651 6,108 32,026 2,381 333,932 12,086 17,016 5,304 34,817 36,728 22,911 4,788 28,063 1,939,228 443 7,553 6,782 21,675

113,838 130,474 118,427 138,267 180,715 143,272 121,200 143,586 119,190 1,676,101 113,838 137,540 116,218 132,997 452,565 139,488 119,946 145,864 116,218 447,770 125,923 130,853 119,142 148,655 150,566 136,748 118,626 141,901 113,838 2,053,065 114,281 121,391 120,620 135,512 113,838
125,221 143,522 130,270 152,093 198,787 157,599 133,319 157,945 131,109 1,843,712 125,221 151,294 127,840 146,297 497,822 153,437 131,941 160,450 127,840 492,547 138,516 143,938 131,056 163,520 165,622 150,423 130,488 156,091 125,221 2,258,372 125,709 133,530 132,682 149,063 125,221

125,221 143,522 130,270 152,093 198,787 157,599 133,319 157,945 131,109 1,843,712 125,221 151,294 127,840 146,297 497,822 153,437 131,941 160,450 127,840 492,547 138,516 143,938 131,056 163,520 165,622 150,423 130,488 156,091 125,221 2,258,372 125,709 133,530 132,682 149,063 125,221

785,313

785,313

863,844

863,844

164,185 180,822 168,774 188,614 231,063 193,620 171,547 193,934 169,537 1,726,449 164,185 187,888 166,566 183,344 502,913 189,836 170,293 196,211 166,566 498,117 176,271 181,201 169,489 199,002 200,913 187,096 168,973 192,248 164,185 2,103,413 164,628 171,738 170,967 185,860 949,498

180,604 198,904 185,652 207,475 254,169 212,982 188,702 213,327 186,491 1,899,094 180,604 206,677 183,222 201,679 553,204 208,819 187,323 215,833 183,222 547,929 193,898 199,321 186,438 218,902 221,005 205,805 185,870 211,473 180,604 2,313,754 181,091 188,912 188,064 204,446 1,044,447

180,604 198,904 185,652 207,475 254,169 212,982 188,702 213,327 186,491 1,899,094 180,604 206,677 183,222 201,679 553,204 208,819 187,323 215,833 183,222 547,929 193,898 199,321 186,438 218,902 221,005 205,805 185,870 211,473 180,604 2,313,754 181,091 188,912 188,064 204,446 1,044,447

24,241,841 24,440,745 24,626,397 24,833,872 25,088,041 25,301,022 25,489,724 25,703,051 25,889,542 27,788,636 27,969,240 28,175,916 28,359,139 28,560,817 29,114,022 29,322,841 29,510,164 29,725,996 29,909,219 30,457,147 30,651,045 30,850,366 31,036,804 31,255,706 31,476,711 31,682,516 31,868,386 32,079,860 32,260,463 34,574,217 34,755,308 34,944,220 35,132,285 35,336,730 36,381,178



 

1 

② 予防保全のみ 

 

 
 

消費税率

ライフサイクルコスト集計表 作成日： 割引率

新庁舎
単位：千円

合計 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061
(LCC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

建設コスト

　設計コスト 604,993 604,993
　新築コスト※ 13,125,000 13,125,000

　工事監理コスト 136,535 136,535
　その他

計 13,866,528 13,866,528

×（１＋消費税率） 10％ 15,253,180 15,253,180

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 15,253,180 15,253,180

運用コスト

　光熱水コスト 3,272,588 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
　税金等
　その他

計 3,272,588 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
×（１＋消費税率） 10％ 3,599,846 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 3,599,846 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

保全コスト

　維持管理コスト 7,399,438 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838
　修繕等コスト※ 5,033,515 7,553 6,084 21,167 25,579 15,572 13,535 43,168 6,084 108,801 32,722 21,088 269,846 38,563 14,994 326,526 12,150 7,553 6,543 35,867 80,337 9,491 10,832 40,341 2,636 1,175,358

　その他
計 12,432,952 113,838 121,391 119,921 135,005 139,416 129,409 127,372 157,006 119,921 222,639 113,838 146,559 113,838 134,926 383,684 152,400 113,838 128,832 113,838 440,363 125,988 121,391 120,380 149,704 194,174 123,328 124,670 154,179 116,474 1,289,195

×（１＋消費税率） 10％ 13,676,248 125,221 133,530 131,913 148,505 153,358 142,350 140,109 172,706 131,913 244,903 125,221 161,215 125,221 148,418 422,052 167,640 125,221 141,715 125,221 484,400 138,586 133,530 132,419 164,675 213,591 135,661 137,137 169,596 128,121 1,418,115

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 13,676,248 125,221 133,530 131,913 148,505 153,358 142,350 140,109 172,706 131,913 244,903 125,221 161,215 125,221 148,418 422,052 167,640 125,221 141,715 125,221 484,400 138,586 133,530 132,419 164,675 213,591 135,661 137,137 169,596 128,121 1,418,115

解体処分コスト

　解体コスト※ 785,313
　廃棄処分コスト※
　その他

計 785,313
×（１＋消費税率） 10％ 863,844

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 863,844

合　計 30,357,380 13,866,528 164,185 171,738 170,269 185,352 189,764 179,757 177,720 207,353 170,269 272,986 164,185 196,907 164,185 185,273 434,031 202,748 164,185 179,179 164,185 490,711 176,335 171,738 170,728 200,052 244,522 173,676 175,017 204,526 166,821 1,339,543

×（１＋消費税率） 10％ 33,393,118 15,253,180 180,604 188,912 187,296 203,887 208,740 197,732 195,492 228,088 187,296 300,285 180,604 216,597 180,604 203,800 477,434 223,022 180,604 197,097 180,604 539,782 193,969 188,912 187,801 220,057 268,974 191,044 192,519 224,979 183,503 1,473,497

÷（１＋割引率）年数 0.00％ 33,393,118 15,253,180 180,604 188,912 187,296 203,887 208,740 197,732 195,492 228,088 187,296 300,285 180,604 216,597 180,604 203,800 477,434 223,022 180,604 197,097 180,604 539,782 193,969 188,912 187,801 220,057 268,974 191,044 192,519 224,979 183,503 1,473,497

累　計 33,393,118 15,253,180 15,433,784 15,622,696 15,809,992 16,013,879 16,222,619 16,420,351 16,615,843 16,843,931 17,031,227 17,331,512 17,512,115 17,728,713 17,909,316 18,113,117 18,590,551 18,813,574 18,994,177 19,191,274 19,371,878 19,911,660 20,105,628 20,294,541 20,482,341 20,702,398 20,971,372 21,162,415 21,354,934 21,579,913 21,763,416 23,236,913

※は、地域別工事費指数で補正した数値が表示されている。

2025年01月16日

2031年
65年

2031 ～ 2096

97地域別工事費指数

10％

0.00％

竣工年
建物使用年数

出力期間

単位：千円

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348

50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348 50,348
55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382 55,382

113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838 113,838
16,637 4,146 24,429 27,915 28,991 7,362 29,749 4,909 414,891 23,703 1,938 19,159 266,579 25,207 6,108 32,026 1,938 184,442 12,086 16,572 5,304 34,817 27,682 22,911 4,788 27,620 1,393,649 7,553 6,782 21,231

113,838 130,474 117,984 138,267 141,752 142,829 121,200 143,586 118,747 528,729 113,838 137,540 115,775 132,997 380,416 139,045 119,946 145,864 115,775 298,279 125,923 130,410 119,142 148,655 141,519 136,748 118,626 141,458 113,838 1,507,487 113,838 121,391 120,620 135,069 113,838
125,221 143,522 129,782 152,093 155,928 157,112 133,319 157,945 130,621 581,602 125,221 151,294 127,353 146,297 418,458 152,949 131,941 160,450 127,353 328,107 138,516 143,451 131,056 163,520 155,671 150,423 130,488 155,603 125,221 1,658,236 125,221 133,530 132,682 148,576 125,221

125,221 143,522 129,782 152,093 155,928 157,112 133,319 157,945 130,621 581,602 125,221 151,294 127,353 146,297 418,458 152,949 131,941 160,450 127,353 328,107 138,516 143,451 131,056 163,520 155,671 150,423 130,488 155,603 125,221 1,658,236 125,221 133,530 132,682 148,576 125,221

785,313

785,313

863,844

863,844

164,185 180,822 168,331 188,614 192,100 193,176 171,547 193,934 169,094 579,076 164,185 187,888 166,123 183,344 430,764 189,392 170,293 196,211 166,123 348,627 176,271 180,757 169,489 199,002 191,867 187,096 168,973 191,805 164,185 1,557,834 164,185 171,738 170,967 185,416 949,498

180,604 198,904 185,164 207,475 211,310 212,494 188,702 213,327 186,004 636,984 180,604 206,677 182,735 201,679 473,840 208,332 187,323 215,833 182,735 383,490 193,898 198,833 186,438 218,902 211,053 205,805 185,870 210,986 180,604 1,713,618 180,604 188,912 188,064 203,958 1,044,447

180,604 198,904 185,164 207,475 211,310 212,494 188,702 213,327 186,004 636,984 180,604 206,677 182,735 201,679 473,840 208,332 187,323 215,833 182,735 383,490 193,898 198,833 186,438 218,902 211,053 205,805 185,870 210,986 180,604 1,713,618 180,604 188,912 188,064 203,958 1,044,447

23,417,517 23,616,421 23,801,585 24,009,060 24,220,370 24,432,864 24,621,566 24,834,893 25,020,896 25,657,880 25,838,484 26,045,160 26,227,895 26,429,574 26,903,414 27,111,746 27,299,068 27,514,901 27,697,636 28,081,125 28,275,023 28,473,856 28,660,294 28,879,197 29,090,250 29,296,055 29,481,926 29,692,911 29,873,515 31,587,133 31,767,736 31,956,648 32,144,713 32,348,671 33,393,118


