

水道事業の統合に向けての検討、協議に関する覚書

大阪広域水道企業団（以下「甲」という。）と岸和田市（以下「乙」という。）は、水道事業の統合に向けての検討、協議に関し、次のとおり覚書を締結する。

（検討、協議の目的）

第1条 甲と乙は、甲と乙の水道事業を統合することにより経営基盤及び技術基盤の強化を図ることを目的として、統合に向け検討、協議する。

（検討、協議のスケジュール）

第2条 甲と乙の水道事業の統合に向けての検討、協議に係るスケジュールは、別紙「統合検討協議スケジュール」を基本とする。

（その他）

第3条 この覚書に定めのない事項は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。

この覚書の証として本書2通を作成し、甲及び乙で各1通を保有するものとする。

令和4年1月6日

甲 大阪広域水道企業団

代表者

大阪広域水道企業団企業長

永 藤 英 機

印

乙 岸和田市

代表者

岸和田市長

永 野 耕 平

印

統合検討協議スケジュール

時 期	作 業 内 容 等
【令和3年度】 令和4年 1月～	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「施設整備計画」及び「経営計画」の策定に着手 ○ 「統合素案」策定作業（※令和4年度末まで）
【令和4年度】 令和4年 6月 令和4年 夏 令和4年 秋 令和4年12月 令和5年 1月 令和5年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 運営協議会 総会において、統合素案をとりまとめ ○ 岸和田市議会において、統合素案を報告 ○ 統合検討協議の継続について判断（※8月上旬まで） ○ 運営協議会 総会において、岸和田市議会での意見等を反映した統合素案をとりまとめ ○ 岸和田市議会において、統合素案を報告 ○ 首長会議において、統合素案を審議、統合案としてとりまとめ ○ 岸和田市議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を先行審議
【令和5年度】 令和5年 6月 令和5年 夏 令和5年度中 令和6年 2月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 他の構成団体の議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を審議 ○ 大阪広域水道企業団と岸和田市とで統合に関する協定書を締結 ○ 事業認可取得、給水条例改正案策定、人事（組織・定数等）、予算の調整 等 ○ 大阪広域水道企業団議会において、給水条例改正案及び予算案を審議
【令和6年度】 令和6年 4月～	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事業開始