
岸和田市 新庁舎建替スケジュール（案） Ｈ34年度事業着手前提 

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 

建設地選定  

【行革プランH 3 0～H 3 3年度】  

【歳入】 
※市町村役場機能緊急保全事業債（Ｈ3 2年度迄）見込まず】  

Ｈ2 9 . 1 0 . 1 1  

Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 

基本計画（２年）  

跡地利用方法の検討  

基本・実施設計（2年）  

建設事業（３年）  

資料１  

新庁舎開設 開設準備  

跡地利用実施 

移転に伴う公共施設再編の検討  

事業者選定  

施設再編 

庁
舎
建
設
事
業 

建
設
後
の
事
業 

建
設
資
金
計
画
（
概
算
） 

1.04億円 0円 10億円 0円 4億円 

現積立額  基金の不足（起債条件） 
Ｈ34年度事業着手に＋１1億円必要（地方債充当率75％） 

委託費 
基本計画 基本・実施設計 設計監理 

0.2億円 0.3億円 0.6億円 1.4億円 0.2億円 0.4億円 0.4億円 

建設費 
本体 0.7億円 39億円 51.6億円 
その他 1億円 0円 7.7億円 

● 
建設地決定 

政策決定会議 

● 
基本計画決定 

● 
基本設計決定 

● 
跡地利用方法の決定 

移転に伴う施設再編計画の決定 

跡地利用方向性 (基本計画内 )  

再編の方向性 (基本計画内 )  再編計画  

● 
事業着手 

歳出計 0.2億円 0.3億円 0.6億円 1.4億円 1.9億円 39.4億円 59.7億円 

総計 
103.5億円 

跡地 
利用 

施設
再編 

基金 

地方債（一般） 77.5億円 
【歳出】 

借りるには…  


