第 4 次岸和田市障害者計画策定スケジュール

	平成 28 年								平成 29 年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①現状と課題の把握・分析											
②現計画進捗状況											
③関係団体ヒアリング											
④計画課題の抽出設定											
⑤計画骨子案の作成											
⑥計画素案の作成											
⑦パブリックコメント									パブリック コメント		
⑧施策推進協議会			●			●			●		●

[岸和田市障害者施策推進協議会 議題]

■第一回（7月11日） ・第3次計画の振り返り（施策進捗状況報告） ・アンケートからの課題抽出 ■第二回（10月） ・関係団体ヒアリングの報告 ■第三回（1月） ・第4次計画素案について ■第四回（3月） ・パブリックコメント結果報告	・第4次計画のポイント（国・制度の動向） ・関係団体ヒアリングについて 等 ・第4次計画骨子（案）について 等 ・パブリックコメントの実施について 等 ・第4次計画最終案について 等